NextDays — Projektplan (Stand: 15.06.2026)

> Grundlage für den Call mit Jeanine & Torsten. Scope, Reihenfolge, Zeit (Stundenspannen pro Phase) und Kosten. Stundenangaben sind **Spannen, keine Festpreis-Zusage** — eine seriöse Schätzung schwankt in dieser frühen Phase leicht um ±40 %, vor allem bei der Channel-Anbindung (abhängig von Freigaben Dritter).

---

1. Ziel & Leitplanken

NextDays = weltweite Vacation-Rental-Plattform mit fairem Pricing (ein Preis, voller Funktionsumfang). Zwei Geschäftsmodelle auf einem Datenkern: Vermieter-Werkzeug (PMS + Channel Manager + Direktbuchung) und ein eigenes Buchungsportal (Marktplatz).

Die drei Versprechen — und warum nicht alle gleichzeitig gehen: „Voller Funktionsumfang wie Lodgify", „Discount-Preis" und „schneller MVP" sind zu dritt nicht zeitgleich erreichbar. Lodgify hat dafür seit 2012 ein großes Team und löst rund die Hälfte über 100+ Fremdintegrationen statt Eigenbau. Der Plan trennt deshalb bewusst:

- **Eigener Kern jetzt bauen** (PMS, Kalender, Channel-Sync, Direktbuchung) — das ist das Differenzierungsmerkmal und gehört in eigene Hand.
- **Komfort-Features über Integrationen** anbinden (Dynamic Pricing, Smart Locks, Reinigung, Schadenschutz) — nicht nachbauen.
- **Marktplatz später** (Phase 2) — ein Portal ohne Unterkünfte ist leer (Henne-Ei).

Das ist der einzige Weg, der zum Preisversprechen passt.

1b. Zeitrahmen: 2 Monate Vollzeit bis MVP

Vorgabe: **launchfähiger MVP in 2 Monaten**, Andy Vollzeit (≈40 Std./Woche ≈ 320–350 Std. gesamt). Das ist machbar — aber **nur mit bewusst fokussiertem Scope**. Die Arbeit verschwindet nicht, wenn die Zahl kleiner wird; deshalb wird hier nicht gekürzt, sondern priorisiert.

Der entscheidende Hebel — Channel-Sync per iCal statt API (für den MVP): Die echte Zwei-Wege-API-Anbindung (Booking/Airbnb/Vrbo, 80–160 Std., abhängig von Portal-Freigaben und Zertifizierung) passt **nicht** in 2 Monate. Der MVP nutzt stattdessen **iCal-Sync**: funktioniert bei allen großen Kanälen sofort, ohne Connectivity-Programm und Wartezeit. Einschränkung: einseitig/verzögert, kein Echtzeit-Push. Für einen MVP, der „Kalender synct über Kanäle" demonstriert, reicht das. Das Adapter-Pattern (CLAUDE.md) hält den Weg zur echten API danach offen — der iCal-Adapter wird später durch API-Adapter ergänzt, ohne den Rest anzufassen.

> **Im Call klar ansprechen:** Der Channel Manager ist laut Torsten das Herzstück. Im 2-Monats-MVP ist er als iCal-Brücke enthalten, die **Echtzeit-API-Variante kommt direkt nach dem MVP**. Das ist eine Erwartung, die vorab geklärt sein muss.

---

2. Entwicklungsansatz (kostensparend)

- **MVP zuerst lokal** auf Andys Rechner mit Docker (lokales Supabase via CLI, FastAPI- und Redis-Container). Keine laufenden Cloud-Kosten in der Bauphase.
- Umzug auf gehostetes/self-hosted Supabase + Hetzner erst zum Start der Testphase. Datenmodell, Migrationen und Code bleiben identisch.
- Row-Level-Security (Mandantentrennung) wird von Anfang an mitgebaut und lokal getestet — nicht nachträglich.
- Webbasiert zuerst; iOS/Android-App bewusst später.
- Umsetzung mit Claude Code; main bleibt sauber (Feature-Branch → PR → Merge).

---

3. 2-Monats-MVP — Wochenplan (Vollzeit)

> Ziel: launchfähiger Vermieter-MVP. Reihenfolge so, dass früh etwas Lauffähiges steht und Risiko vorne liegt.

Woche	Fokus	Ergebnis am Wochenende
1	Setup: Monorepo, Docker, lokales Supabase, CI, Datenmodell + RLS	Gerüst läuft lokal, Migrationen stehen
2	auth (Registrierung/Login/Rollen/Mandant) als Referenz-Slice	Einloggen, Mandantentrennung funktioniert
3	properties (CRUD, Fotos, Ausstattung)	Unterkünfte anlegen/bearbeiten
4	rates + calendar (Multi-Kalender, Double-Booking-Schutz)	Verfügbarkeit & Preise, eine Wahrheit
5	reservations + guests	Buchungen verwalten, Gastprofile
6	booking_engine (Direktbuchungs-Strecke, Widget)	Direkte Buchung end-to-end
7	Channel-Sync **per iCal** (einseitig) + payments minimal (Stripe-Anzahlung)	Kalender synct mit Kanälen, Anzahlung möglich
8	Stabilisierung, Tests, schlankes UI-Polish, Umzug auf Hosting für Testphase	Testbarer MVP

Aufwand gesamt: passt in ~320–350 Std. (2 Monate Vollzeit), mit wenig Puffer. Woche 8 ist bewusst für Stabilisierung reserviert — die wird oft unterschätzt.

Bewusst NICHT im 2-Monats-MVP

Echte Channel-APIs (Zwei-Wege, Booking/Airbnb/Vrbo) · OCR/Ausweis-Scan · Marktplatz/öffentliches Portal · Marketing-Seite · KI-Inbox · Dynamic Pricing · Smart Locks · Reinigungs-/Task-Management · Gäste-App · Owner Statements · Analytics-Dashboard.

Diese Liste ist kein Verzicht, sondern die **Reihenfolge danach** (siehe Abschnitt 3b). Sie ist der Hebel, der die 2 Monate überhaupt erst realistisch macht.

3b. Nach dem MVP — Reihenfolge (grobe Spannen)

Block	Std. (Spanne)	Hinweis
Channel Manager echte API (Zwei-Wege)	80–160	Herzstück; abhängig von Portal-Freigaben
OCR-Service (self-hosted, DSGVO)	30–55	Verkaufsargument ggü. Lodgify
Marketing-Seite (Akquise)	25–45	kann extern/parallel laufen
Phase 2 — Marktplatz/Portal	120–220	max. 5 % Provision, Stripe Connect

---

5. Kosten — zwei getrennte Töpfe

A) Entwicklung (einmalig): Andys Stunden × 50 €/Std. + 10 % Beteiligung (vertraglich im Gesellschaftervertrag zu regeln, nicht im Code). 2-Monats-MVP Vollzeit: ~320–350 Std. × 50 € = **16.000 – 17.500 €**. Die Blöcke danach (echte Channel-API, OCR, Marktplatz) werden separat beauftragt/abgerechnet.

B) Laufende Betriebskosten (monatlich, gehören in die Preiskalkulation des Endprodukts):

- Channel-Connectivity-Gebühren (Booking/Vrbo/Feondi — kostenpflichtig, teils pro Objekt/Buchung)
- Hetzner-Server (FastAPI, OCR-Container)
- Supabase-Hosting (DB/Auth/Storage)
- Stripe-Gebühren (pro Transaktion)
- Google Maps/Places/Translate (nutzungsabhängig, per Key-Restriktion absichern)

> Wichtig fürs „Discount"-Versprechen: Erst wenn Topf B grob beziffert ist, lässt sich ein fairer Endkundenpreis festlegen, der die Kosten deckt. Das ist ein eigener Agendapunkt.

---

6. Offene Entscheidungen für den Call

1. **Name/Marke:** NextDays — .com nicht verfügbar (Jeanine). Markencheck Andy. Alternativen?
2. **Channel-Manager-Architektur (ADR-0001):** Direkt-Anbindung vs. Aggregator (Feondi)? Größter Kosten- und Zeit-Hebel.
3. **MVP-Scope final:** Welche der Phase-1-Module müssen für „live" wirklich rein, was darf in 1b/2?
4. **Beteiligung 10 %:** woran genau gekoppelt? → Gesellschaftervertrag.
5. **Theme-Farben:** final aus Jeanines Logo (Platzhalter bis dahin).
6. **Zahlungen:** Stripe bleibt für Marktplatz-Auszahlungen (Connect) gesetzt — Revolut/Escrow als reine Auszahlungs-Optionen prüfen, nicht als Splitting-Layer (siehe Empfehlung unten).
7. **Testphase:** nach Woche 8 (Ende 2-Monats-MVP) startbar — mit iCal-Channel-Sync, vor echter API.

---

7. Empfehlungen (Andys fachliche Sicht)

- **Stripe für den Marktplatz behalten.** Stripe Connect deckt Plattform→Vermieter-Auszahlungen, KYC und das Einbehalten bis Check-in nativ ab. Revolut hat keine vergleichbare Marktplatz-Infrastruktur; Escrow.com ist für diesen Anwendungsfall untypisch.
- **DSGVO als Verkaufsargument schützen:** OCR self-hosted lassen, keine Google-Cloud-OCR. „Gästedaten bleiben in der EU" ist gegenüber Lodgify ein echter Vorteil.
- **Nicht alles selbst bauen.** Komfort-Features über Adapter/Integrationen — so bleibt der Discount-Preis machbar und der MVP launcht in absehbarer Zeit.
- **Erst Kern, dann Marktplatz.** Der Marktplatz lebt von Unterkünften, die erst über die Vermieter-Seite reinkommen.